Nombre de tarea	Dur.^	Inicio	Finalización			2012							
				IIC	Dec	Jan			Feb			Mar	
					26/122/1 9/1								
				41	NG 7539-767539-1616	S ∌ N\N=99	11.7F3 9 -7F	OFSE TAMES	9 N-1F39-1F1	SS-11/	FS P N-TF	9 9 -741F39	PINTES
Desarrollo del Plan de Empresa	336 h	06/01/2012	16/02/2012					-	-				
Búsqueda y desarrollo de la	80 h	06/01/2012	19/01/2012	Ш									
Estudio de mercado	160 h	19/01/2012	16/02/2012	Ш									
Cálculo de necesidades del	16 h	19/01/2012	23/01/2012	Ш		1							
Búsqueda del equipo de proy	80 h	23/01/2012	06/02/2012	Ш		1			Щ				
Equipo de proyecto completo		16/02/2012	16/02/2012	Ш					 				
Desarrollo de producto	164 h	16/02/2012	01/03/2012	Ш					l <u>⊦</u> -	٠,			
Diseño de la base de datos	16 h	16/02/2012	20/02/2012	Ш									
Desarrollo de la aplicación	64 h	16/02/2012	23/02/2012	Ш					╽┢╫┑				
Diseño web (CSS)	16 h	16/02/2012	20/02/2012	Ш									
Integración plataformas d	16 h	16/02/2012	20/02/2012	Ш									
Página de perfil de usuario	8 h	20/02/2012	21/02/2012	Ш									
Mostrado de páginas	16 h	21/02/2012	22/02/2012	Ш									
Edición de páginas	8 h	23/02/2012	23/02/2012						│				
Diseño de la infraestructura	80 h	16/02/2012	01/03/2012										
Creación de la base de datos	4 h	20/02/2012	21/02/2012										

Gantt chart key:										
Dynamic Task		Task (planned)		Task (in proggress)		Task (completed)	*************			
Milestone (planned)	•	Milestone (completed)	•	Milestone (in progress)	•	Milestone (overdue)	•			